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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

 

 WZÓR UMOWY 

zawarta w Elblągu w dniu .................... r. 

pomiędzy: 

Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną z/s w Elblągu przy  ul. Lotniczej 2  

NIP: 578-27-31-535 

REGON 170942078  

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” - reprezentowaną przez: dr Zdzisława Dubiellę - Rektora 

EUH-E 

a 

.............., ul. ................... 

NIP ...........  

REGON: ............... 

KRS (lub odpowiednio PESEL): .............. 

zwaną w dalszej treści „Wykonawcą” - reprezentowanym przez: .................... 

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego - Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie 

istniejącego skrzydła (parterowego budynku) EUH-E w Elblągu na nowy trzykondygnacyjny 

budynek oraz dostawie wyposażenia i sprzętu na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji 

Medycznej w ramach realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej 

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum 

Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja techniczna tj. 

1) projekt wykonawczy, 

2) przedmiary robót,  

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

4) wykaz wyposażenia, sprzętu i urządzeń do debriefingu.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym i dokumentacją wymienioną w 

ust. 2 i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych oraz cały przedmiot umowy określony w 

ust. 1 i 2 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na 

niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego 

oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było 

ich przewidzieć. 
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5. Rodzaj prac, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszej umowy określa 

dokumentacja, o której mowa w ust. 2. W przypadku rozbieżności między zakresem robót 

wynikających z przedmiarów, a dokumentacją projektową, wiążące są zapisy dokumentacji 

projektowej. Przedmiary przekazywane przez Zamawiającego mają wyłącznie pomocniczy 

charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie 

zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych 

na podstawie dokumentacji projektowej. Ilość jednostek przedmiarowych podane w opisie robót 

przekazanych przez Zamawiającego mają z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się 

rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej  

i obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje 

również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do 

zrealizowania niniejszego zamówienia, tj. wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikające wprost z dokumentacji technicznej, koszty dostawy i montażu wyposażenia, jak 

również w niej nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację 

geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i 

terenu budowy, (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza 

socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), koszty 

dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia 

techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty 

wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty za zajęcie pasa 

drogowego przy realizacji robót budowlanych, koszty wykonania świadectwa energetycznego 

nowo wybudowanej części budynku, koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,  instrukcji 

obsługi, szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania obiektu, jak również wszelkich opłat 

związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za 

czynności odbiorowe itp. 

 

TERMINY REALIZACJI  

§ 2 

1. Zamawiający przekaże, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od 

dnia podpisania umowy. 

2. Za termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się dzień protokolarnego 

przekazania/przejęcia terenu budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.09.2019 r. 

4. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego przez obie Strony. Data 30.09.2019 r. jest określeniem terminu odbioru końcowego 

całego przedmiotu zamówienia i przejęcia go w posiadanie przez Zamawiającego. 

5. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram 

rzeczowo-finansowy,  stanowiący uszczegółowienie danych zawartych w ofertowym formularzu 

cenowym stanowiącym integralną część oferty przetargowej Wykonawcy. Prace będą wykonywane 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien 
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być zatwierdzony przez inżyniera kontraktu i koordynatora w zakresie spraw budowlanych, robót 

branżowych  i wyposażenia do dnia przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy. Zatwierdzony 

harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podstawą kontroli postępu robót oraz do dokonywania 

rozliczeń. 

6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie może mieć żadnego wpływu na 

wydłużenie umownego terminu zakończenia robót. 

7. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży uproszczony kosztorys 

ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu niniejszego 

zamówienia, którego zawartość będzie adekwatna do formularza cenowego przedłożonego w 

ofercie Wykonawcy, a wartość będzie równa wartości robót i dostaw z przedłożonej oferty.  

 

KOORDYNACJA  

§ 3 

1. Zamawiający ustanawia ARKADA Biurem Obsługi Budownictwa Jolanta Jezierska,                   

siedziba biura ul. Stanisława Sulimy 1/320 w Elblągu  jako inżyniera kontraktu. Inżynier 

kontraktu zarządza w imieniu Zamawiającego realizacją niniejszej umowy oraz pełni 

jednocześnie funkcję nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej inwestycji. Dla 

uniknięcia wątpliwości ustala się, że ilekroć niniejsza umową przewiduje uprawnienie dla 

inżyniera kontraktu uznaje się, że również Zamawiający ma prawo do dokonania danej 

czynności. Inżynier kontraktu nie jest uprawniony bez zgody Zamawiającego wydawać 

Wykonawcy poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych 

umową o roboty budowlane, dostawy, usługi, a zwłaszcza skutkujących konsekwencjami 

finansowymi. 
2. Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli:  

- Henryk Fall – Kanclerz EUH-E 

- prof. dr Magdalena Dubiella-Polakowska – Prezydent EUH-E 

- dr n. med. Jacek Perliński – prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E 

- dr n. med. Marzena Sobczak – kierownik CDiSM 

- Tomasz Borkowski – specjalista ds. funduszy europejskich i krajowych - jako koordynator                  

w sprawach realizacji projektu, rozliczeń. 

- Ireneusz Modzelewski  – pełnomocnik kanclerza ds. techniczno-eksploatacyjnych - jako 

koordynatora w zakresie spraw budowlanych, robót branżowych  i wyposażenia (ze 

szczególnym uwzględnieniem styku tych robót z istniejącymi i funkcjonującymi instalacjami, 

urządzeniami i obiektami zakładu Zamawiającego) 

- Żaneta Jakimowska – Kwestor – jako koordynator w zakresie finansów, 

- Robert Malentowicz – koordynatora IT.   

 

3. Zamawiający ustanawia autora/autorów dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2 – jako 

nadzór autorski nad realizacją budowy.  

§ 4 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ustanowiony przez niego kierownik budowy - ....., ….. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich 

obowiązków związanych z prowadzeniem robót i stanem robót, stosownie do Prawa budowlanego i 
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dokumentacji budowy.  

3. Wykonawca wyznacza kierowników robót branżowych wskazanych w ofercie. 

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

§ 5 

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z: 

a) dokumentacją techniczną, 

b) ofertą Wykonawcy, 

c) szczególnymi uwarunkowaniami niniejszej umowy, 

d) zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normatywami 

technicznymi z dołożeniem należytej staranności i w sposób uwzględniający nowoczesne 

zasady techniki budowlanej, 

e) ustaleniami stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego dokonanymi formalnie w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co 

najmniej 1 osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy (zgodnie z 

zapytaniem ofertowym). 

3) Wykonania przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający bezpieczną, bezkolizyjną i 

nieprzerwaną pracę czynnego zakładu Zamawiającego.  

4) Bieżących i ścisłych kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego, o których mowa w § 3 

umowy, przez cały okres  realizacji przedmiotu umowy – polegających na uzgadnianiu wszystkich 

kwestii merytorycznych i organizacyjnych mających wpływ na prawidłową, efektywną i 

bezpieczną realizację przedmiotu zamówienia.  

5) Realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach od niego zależnych, a określonych w § 2 

umowy.  

6) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy, w tym za 

szkody wyrządzone osobom trzecim, od odebrania terenu budowy aż do chwili zakończenia 

przedmiotu zamówienia i przyjęcia odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do dnia przejęcia terenu budowy do przedstawienia Zamawiającemu 

aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC 

deliktowo-kontraktowa) oraz ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk związanych z 

wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia, między od ryzyk budowlanych, od skutków 

odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i 

osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy, od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy a także od 

mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych, na okres realizacji zamówienia, przedłużony 

o trzy miesiące na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto. 

Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego. 

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeżeli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń. 

Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, 

a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

8) Wykonania robót dodatkowych wg odrębnego zamówienia, na zasadach określonych w § 9 i 10. 
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9) Zawiadamiania inżyniera kontraktu o wykonaniu robót budowlanych zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót budowlanych jeżeli specyfikacje techniczne 

przewidują ich odbiór zgodnie z zasadami określonymi w § 8.  

10) Zgłaszania o konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych w trybie określonym 

w § 10 

11) Zawiadamiania przedstawicieli technicznych służb eksploatacyjnych Zamawiającego o gotowości 

wykonania robót wymagających ich nadzoru lub koordynacji  - obowiązkowo wpisem do 

dziennika budowy i dodatkowym powiadomieniem telefonicznym - z min. 24-godzinnym 

wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie w dniach roboczych. 

12) Jeżeli zajdzie taka konieczność - do uzgadniania z koordynatorem w zakresie spraw 

budowlanych, robót branżowych  i wyposażenia zasad wykonywania robót w godzinach  nocnych 

(tj. robót nie powodujących hałasu i zakłócania ciszy nocnej)  

13) Do bieżącego, pisemnego uzgadniania  z koordynatorem w zakresie spraw budowlanych, robót 

branżowych  i wyposażenia roboczych harmonogramów robót realizowanych na styku z 

istniejącymi i funkcjonującymi instalacjami oraz urządzeniami.  

14) Do każdorazowego powiadamiania koordynatora w zakresie spraw budowlanych, robót 

branżowych  i wyposażenia o terminie i zakresie rozbiórek i demontaży.  

15) Do każdorazowego informowania koordynatora w zakresie spraw budowlanych, robót 

branżowych  i wyposażenia o planowanym terminie i zakresie robót w wyniku, których 

emitowany będą: nadmierny hałas i/lub dym i/lub ogień i/lub nadmierne pylenie i/lub uciążliwe 

dla otoczenia zapachy. 

16) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz pozostałym uczestnikom procesu budowlanego w tym 

również innym upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

17) Umożliwienia wstępu na teren budowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostawcom 

wyposażenia specjalistycznego dostarczanego w ramach oddzielnego zamówienia. 

18) Pełnienia roli koordynatora robót realizowanych przez podwykonawców. 

19) Zgodnego współdziałania ze stroną zamawiającą w celu terminowego i efektywnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

20) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie 

wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. 

21) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 

okolicznościami zależnymi od Wykonawcy lub niezależnymi od niego, ale ściśle związanymi z 

bieżącymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

22) Pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o zmianie siedziby 

Wykonawcy. 

23) Bezzwłocznego usuwania wad i usterek wskazanych przez Zamawiającego lub inżyniera 

kontraktu. 

24) Skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej obejmującej 

powykonawczą dokumentację na wszystkie branże, inwentaryzacji geodezyjnej – w 4 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej – oraz 

wszystkich certyfikatów, świadectw, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, atestów,  

gwarancji własnych i producentów materiałów,  protokołów prób, badań i pomiarów, stosownych 

oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

Polsce oraz wszelkich innych dokumentów przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy 
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Prawo budowlane i innymi przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie do wykonania 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia instrukcji 

eksploatacji i obsługi urządzeń zamontowanych bądź wykonanych w ramach przedmiotu umowy 

oraz pełnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie wymienione dokumenty muszą być 

dostarczone w języku polskim, nie później niż przed końcowym odbiorem robót. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 

użytkowania budynku. 

26) Wszystkie pochodzące z rozbiórki elementy stałego i/lub ruchomego wyposażenia budowlanego i 

techniczno-technologicznego remontowanego/przebudowywanego obiektu stanowią własność 

Zamawiającego i wymagają jego pisemnej dyspozycji co do ich zagospodarowania lub utylizacji 

przez Wykonawcę. 

27) Utrzymania robót budowlanych w dobrym stanie – tak w zakresie jakości jak i tempa realizacji, 

tj. z należytą troską i pilnością Wykonawca powinien zapewnić wykwalifikowany personel wraz 

z nadzorem technicznym o odpowiednim ilościowym stanie osobowym, materiały i urządzenia w 

odpowiedniej ilości i jakości oraz wszystkie inne rzeczy (zarówno o charakterze tymczasowym 

jak i finalnym) - niezbędne dla wykonania i utrzymania robót budowlanych w stopniu, w jakim 

wymaga tego dobra  jakość i  umowny termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy. 

28) Zapoznania się w trybie bezzwłocznym z  postanowieniami wytycznych i zaleceń zewnętrznych 

instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia i zastosowania się do każdych aktualnych 

zmian tych wytycznych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy:  

a) roboty prowadzone będą zgodnie z wszelkimi obowiązkami i wymaganiami wynikającymi z 

wytycznych zewnętrznych instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia, które 

uznawane będą za włączone do umowy jako cześć obowiązków Wykonawcy, 

b) Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań i obowiązków w stosunku 

do Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zewnętrznych instytucji współfinansujących w 

zakresie w jakim związane są one z robotami przez niego wykonywanymi, w tym między 

innymi dotyczącymi oznakowania przedsięwzięcia,   

c) o ile postanowienia nn. umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Wykonawca wykona, ukończy 

i będzie prowadzić inne czynności przy przedmiocie umowy oraz w inny sposób wykona 

postanowienia umowy tak, aby żadne związane z tym działanie, zaniechanie czy uchybienie 

przez Wykonawcę nie stanowiło, nie wywoływało czy nie przyczyniało się do naruszenia 

przez Zamawiającego jakiegokolwiek z jego obowiązków wynikających z wytycznych 

zewnętrznych instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia, 

d) Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez niego 

postanowień nn. umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni obowiązku 

wynikającego z wytycznych zewnętrznych instytucji współfinansujących - co może 

spowodować stratę czy wydatek dla Zamawiającego w związku z uchybieniem tym 

wytycznym,  

e) jakiekolwiek odszkodowanie czy wydatki poniesione przez Zamawiającego na skutek 

niewypełnienia przez Wykonawcę jakichkolwiek postanowień wytycznych zewnętrznych 

instytucji współfinansujących będą uważane za zawinione przez Wykonawcę. 

29) Wykonania robót towarzyszących podstawowemu zakresowi przedmiotu zamówienia, w tym  

m. in.: 

a) efektywnego zabezpieczenia budowy przed niekontrolowanym dostępem osób trzecich, 

kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami (np. pożarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez cały 
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okres realizacji przedmiotu umowy, w tym podczas dni wolnych od pracy, przerw 

technologicznych oraz innych zaistniałych przerw w umownym okresie realizacji przedmiotu 

umowy,  

b) wykonania i utrzymania eksploatacyjnego, we własnym zakresie i na własny koszt, zaplecza 

budowy - w tym: pomieszczeń socjalnych i biurowych, magazynów i placów magazynowych, 

poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy oraz zrzutu/usunięcia 

ścieków z terenu zaplecza budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

c) organizacji we własnym zakresie i na własny koszt terenu budowy, w tym: budowy i 

eksploatacji dróg tymczasowych i placów manewrowych, poboru wody i energii elektrycznej  

dla potrzeb budowy oraz zrzutu/usunięcia ścieków sanitarnych, wód pompowych  i innych w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

d) prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem w sposób ograniczający 

rozprzestrzenianie się pyłu budowlanego, odpadów budowlanych i innych skutków procesu 

budowlanego poza obszar terenu budowy, 

e) krótkotrwałego składowania odpadów budowlanych powstałych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych na przyczepie lub w kontenerach zabezpieczonych przed jego rozpylaniem i 

rozrzucaniem przez wiatr, 

f) usuwania odpadów budowlanych z pomieszczeń poddawanych procesowi inwestycyjnemu na 

zewnątrz obiektu budowlanego poprzez zainstalowanie rękawa, jednakże przyczepa lub 

kontener na który spadać będzie gruz będzie zabezpieczona przed rozpylaniem i rozrzucaniem 

przez wiatr, 

g) bieżącego usuwania z budowy, na koszt własny, gruzu i innych odpadów budowlanych, 

h) stworzenia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. na terenie budowy, 

i) utrzymania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych i terenu przyległego do terenu i 

zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

j) uporządkowania placu i zaplecza budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a 

także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub 

podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy i przekazania go 

Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru końcowego, 

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zinwentaryzowanych elementów infrastruktury 

technicznej remontowanego/przebudowywanego obiektu – naprawienie ich i doprowadzenie 

do stanu pierwotnego na koszt własny, 

l) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem procesu 

inwestycyjnego na środowisko w obrębie, wokół terenu i zaplecza budowy - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Wnikliwego i wyczerpującego wyjaśniania Wykonawcy ewentualnych zawiłości merytorycznych 

dokumentacji projektowej 
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2) Sprawnej i efektywnej koordynacji procesem inwestycyjnym umożliwiającej Wykonawcy 

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący bezpieczną, bezkolizyjną i 

nieprzerwaną pracę.  

3) Umożliwienia Wykonawcy bieżących i ścisłych kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego, o 

których mowa w § 3 umowy, przez cały okres  realizacji przedmiotu umowy – polegających na 

uzgadnianiu wszystkich kwestii merytorycznych mających wpływ na prawidłową i  efektywną 

realizację przedmiotu umowy. 

4) Przestrzegania uzgodnionych terminów działań i czynności od niego zależnych, a określonych w  

§ 2 umowy.  

5) Terminowego przystępowania do odbiorów robót zanikających lub robót ulegających zakryciu oraz 

robót konstrukcyjnych i montażowych jeżeli specyfikacje techniczne przewidują ich odbiór, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 14. 

6) Sprawnego i terminowego przeprowadzania procedur odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w § 15 oraz § 16. 

7) Zapłaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych niniejszą umową.  

8) Bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o pozyskaniu stosownej decyzji administracyjnej 

dotyczącej dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytkowania. 

 

MATERIAŁY  

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom przewidzianym przepisami 

prawa polskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, kompletować na 

bieżąco przewidzianą prawem dokumentację dotyczącą: przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

wbudowywanych materiałów i urządzeń w procesie budowlanym (tj. protokoły prób / sprawdzeń / 

pomiarów, atesty, certyfikaty, zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne na wbudowane 

materiały i wyroby, sprzęt specjalistyczny i dydaktyczny, instrukcje eksploatacji wbudowanych 

urządzeń itp.) i udostępniać ją do wglądu na życzenie zainteresowanym reprezentantom 

Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielom stosownych instytucji kontrolnych. 

4. Przedstawianie Inżynierowi Kontraktu i branżowemu inspektorowi nadzoru do akceptacji w 

formie pisemnej zestawień materiałów, wyrobów lub urządzeń przeznaczonych do wbudowania, 

wraz z podaniem producenta i oświadczeniem o zgodności z projektem,  przed wbudowaniem 

materiałów. Brak akceptacji materiału, wyrobów lub urządzeń przez Inżyniera Kontraktu i 

branżowego inspektora nadzoru uniemożliwia jego wbudowanie.  

5. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub 

urządzenia w następujących przypadkach: 

a)  zastosowania rozwiązań zamiennych, 

b) braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub urządzenia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest bezwarunkowo do skompletowania na czas odbioru końcowego 

stosownej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 5 pkt 23. 
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7. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań wbudowanych materiałów, urządzeń i jakości 

wykonanych robót, tj. badań których nie przewiduje niniejsza umowa oraz specyfikacje 

techniczne w zakresie przedmiotu umowy -  to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane 

materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową - to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badania wykażą, że materiały, urządzenia 

bądź wykonanie robót jest zgodne z umową, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną - to 

koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

ROBOTY ZANIKAJĄCE I INNE 

§ 8 

1. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania inżyniera kontraktu o wykonaniu robót budowlanych 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót budowlanych 

jeżeli specyfikacje techniczne przewidują ich odbiór - obowiązkowo wpisem do dziennika budowy 

i dodatkowym powiadomieniem telefonicznym - z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez inżyniera kontraktu w dniach roboczych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do odbiorów robót budowlanych zanikających lub 

ulegających zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót budowlanych jeżeli specyfikacje 

techniczne przewidują ich odbiór, dokumentacji w formie fotografii cyfrowych.  

3. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na koszt Wykonawcy –wykonanie odkrywek we 

wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 

4. Zamawiający ma obowiązek terminowego przystępowania do sprawdzania robót zanikających lub 

robót ulegających zakryciu oraz robót konstrukcyjnych i montażowych jeżeli specyfikacje 

techniczne przewidują ich odbiór, nie  później niż w ciągu 2 dni roboczych od  daty ich formalnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę i powzięcia wiadomości przez inżyniera kontraktu. Wykonanie 

robót, o których wyżej mowa stwierdza inżynier kontraktu stosownym wpisem do dziennika 

budowy lub protokolarnie - jeżeli wymagają tego specyfikacje techniczne lub inne przepisy 

techniczno-budowlane. 

 

ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE I DODATKOWE 

§ 9 

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1) wykonania robót zamiennych i/lub  

2) zaniechania wykonania części robót i/lub 

3) wykonania robót dodatkowych (zamówień dodatkowych). 

2. Przez roboty zamienne rozumieć należy jako prace (roboty) i/lub dostawy, które są przewidziane 

w niniejszej umowie, ale strony umowy (na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy) w trakcie 

realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, 

przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu 

zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej (produkt końcowy osiągnięty w wyniku 

zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu), zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną i których wykonanie uwarunkowane zostało 

uzasadnionymi zmianami w dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2. 

3. Przez roboty zaniechane rozumieć należy prace (roboty) i/lub dostawy, co do których 

Zamawiający postanowił ograniczyć zakres rzeczowy o konkretny element lub jego część. 

4. Przez roboty dodatkowe (zamówienie dodatkowe) rozumieć należy roboty budowlane i/lub 

dostawy nieobjęte niniejszym zamówieniem, o ile stały się niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy dla osiągnięcia celu funkcjonalno-użytkowego, jakiemu realizacja 

przedmiotowego zamówienia służy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w niniejszej umowie. 

 

§ 10 

1. Wykonawca pisemnie zgłasza w dzienniku budowy i/lub odrębnym pismem zawiadamia inżyniera 

kontraktu oraz koordynatora w zakresie spraw budowlanych, robót branżowych  i wyposażenia o 

konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych. 

2. Komisja w składzie: inżynier kontraktu, inspektor nadzoru odpowiedniej branży, koordynator w 

zakresie spraw budowlanych, robót branżowych  i wyposażenia oraz przedstawiciel Wykonawcy  

- stwierdza: zasadność wykonania robót, o których mowa w ust. 1, zakres rzeczowo-finansowy 

oraz termin  realizacji wnioskowanych robót sporządzając stosowny protokół typowania i 

zasadności wykonania tych robót (protokół konieczności)- spisany przez strony procesu 

budowlanego. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, tj. Rektora 

EUH-E  włącznie.  

3. Formalne wprowadzenie w życie postanowień protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 2, 

wymaga od Stron w przypadku robót zamiennych sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej 

umowy i/lub w przypadku robót dodatkowych (zamówień dodatkowych) udzielenia odrębnego 

zamówienia w trybie niekonkurencyjnym.  

4. W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych Strony 

przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie wszelkich warunków ich wykonania, a w 

przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę. 

5. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków umowy, o której mowa w ust. 4, Zamawiający 

będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w 

niezbędnym zakresie skoordynuje z nią roboty przez siebie realizowane. 

6. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych Stronom przysługuje prawo odpowiedniej zmiany 

wartości przedmiotu umowy, a tym samym wypłaty Wykonawcy odpowiednio do okoliczności 

zmienionego wynagrodzenia umownego.  

7. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych i/lub dodatkowych wartość tych robót będzie 

wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu, o 

którym mowa w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym 

nie ma cen jednostkowych dla zakresu robót zamiennych i/lub dodatkowych, Wykonawca 

sporządza kalkulację własną przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów 
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i składników do kosztorysowania, jak w kosztorysie ofertowym. Kalkulacja własna 

podlega sprawdzeniu przez inżyniera kontraktu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty zamienne i/lub 

dodatkowe, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii – o zaistniałej sytuacji Wykonawca w trybie natychmiastowym 

powiadomi Zamawiającego korzystając ze wszystkich dostępnych mu na ten czas środków 

komunikowania oraz stosownym wpisem do dziennika budowy z obowiązkowym wyjaśnieniem 

dotyczącym podjętych działań w tym temacie. 

 

§ 11 

1. Oświadczenie Zamawiającego odnośnie  ograniczenia zakresu rzeczowego  prac (robót) i/lub 

dostaw jest wiążące dla Wykonawcy z chwilą otrzymania tego oświadczenia, bez potrzeby 

podpisywania aneksu. W przypadku robót zaniechanych nastąpi zmiana wartości przedmiotu 

umowy o wartość robót zaniechanych, a tym samym zmiana wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiednio do okoliczności zmienionego wynagrodzenia umownego.  

2. Wartość́ prac niewykonanych będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do 

kosztorysowania z kosztorysu, o którym mowa w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

ODBIORY  

§ 12 

W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót 

budowlanych jeżeli specyfikacje techniczne przewidują ich odbiór, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

4) odbiór gwarancyjny. 

§ 13 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót 

budowlanych jeżeli specyfikacje techniczne przewidują ich odbiór dokonywany jest na zasadach 

określonych w § 8. 

§ 14 

1. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę̨ 

protokołu, potwierdzonego przez inżyniera kontraktu, inspektora/ów nadzoru odpowiednich robót 

branżowych i koordynatora w zakresie spraw budowlanych, robót branżowych  i wyposażenia.  

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania inżyniera kontraktu oraz koordynatora w zakresie 

spraw budowlanych, robót branżowych  i wyposażenia o gotowości Wykonawcy do odbioru 

częściowego. 

3. Wykonawca do odbioru częściowego jest zobowiązany dostarczyć: 

 protokół odbioru częściowego określający procentowe zaawansowanie danych elementów 

umowy; 

 fotografie cyfrowe zakresu robót objętego odbiorem, w tym szczególnie robót zanikających; 
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4. Zamawiający i/lub inżynier kontraktu może uzależnić́ dokonanie odbioru częściowego od 

dostarczenia przez Wykonawcę̨ wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z odbiorem w 

terminie umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 

oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac oraz innej dokumentacji 

uzasadniającej proponowany stopień́ zaawansowania robót (np. dokumentacje powykonawcze 

potwierdzone przez odpowiedniego inspektora nadzoru branżowego, deklaracje zgodności, atesty i 

certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp.). 

5. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak 

również̇ w razie braków lub niekompletności dokumentów, inżynier kontraktu może odmówić́ 

dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza 

Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót. 

6. Protokół odbioru częściowego sporządzany będzie na podstawie wykonanych i odebranych 

elementów rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Inżynier kontraktu i Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, może dokonać́ odbioru częściowego bez zakończenia wszystkich robót wchodzących 

w skład elementów rozliczeniowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

wówczas wycena robót nastąpi na podstawie oceny inspektora/ów nadzoru i inżyniera kontraktu 

procentowego stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

7. Zamawiający informuje, że elementy rozliczeniowe określone w harmonogramie finansowym 

obejmują wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez 

utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej”. Wydatki kwalifikowane i 

niekwalifikowane powinny zostać wykazane odrębnie, w sposób czytelny i nie budzący 

wątpliwości, w protokole odbioru częściowego. 

8. Odbiór częściowy dokonywany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości 

od Wykonawcy o jego gotowości do odbioru częściowego licząc od dnia zawiadomienia ostatniej z 

osób wymienionych w ust. 2. 

9. Podpisanie protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za 

wady, uszkodzenia i usterki, które mogą̨ się̨ ujawnić́ w dalszym ciągu realizacji zamówienia. 

Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu przedmiotu zamówienia stanowi wyłącznie 

podpisany przez Zamawiającego i inżyniera kontraktu ostateczny protokół odbioru końcowego. 

 

§ 15 

1. Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie 

dostarczonej Zamawiającemu i inżynierowi kontraktu dokumentacji odbiorowej, po uzyskaniu 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych poprzez dokonanie wpisów do dziennika 

budowy przez kierownika budowy oraz do pisemnego zawiadomienia inżyniera kontraktu oraz 

koordynatora w zakresie spraw budowlanych, robót branżowych  i wyposażenia. 
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3. Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość́ do odbioru, przekazie inżynierowi kontraktu i/lub 

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym m. 

in.: 

 oświadczenie kierownika budowy, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem wraz z 

oświadczeniem o zakończeniu robót 

 dziennik budowy na cały zakres inwestycji 

 oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań – jeśli dotyczy; 

 dokumentację odbiorową, o której mowa w § 5 pkt 23 na 21 dni przed wyznaczonym terminem 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie w terminie zapewniającym wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy. Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, w których inżynier kontraktu stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać́ 

niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do inżyniera kontraktu 

5. Zamawiający i/lub inżynier kontraktu sprawdzi kompletność́ otrzymanych dokumentów i 

oświadczeń́ oraz potwierdzi gotowość́ do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, 

zgłosi ten fakt Wykonawcy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez inżyniera kontraktu błędów, braków lub niedokładności w 

dokumentacji odbiorowej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym z 

inżynierem kontraktu) poprawić́ i ponownie dostarczyć́ kompletną dokumentację odbiorową do 

inżyniera kontraktu. 

7. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni od uzyskania 

przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (przez co rozumie się̨ decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie zaopatrzoną w klauzulę stwierdzającą, że decyzja jest ostateczna) oraz 

po stwierdzeniu przez inżyniera kontraktu kompletności i poprawności dokumentacji odbiorowej.  

8. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez Komisję odbiorową w której skład wejdą 

przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego, inżynier kontraktu oraz przedstawiciele 

wyznaczeni przez Wykonawcę. Rektor EUH-E zatwierdza protokół odbioru końcowego.  

9. Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą̨ sporządzane protokoły zawierające 

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad 

stwierdzonych w przedmiocie odbioru 

10. Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają̨ swój bieg terminy na zwolnienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 16 

1. Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się w ostatnim tygodniu obowiązywania gwarancji oraz 

odpowiednio rękojmi, a jego celem jest zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych 

wad lub usterek. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na odbiorze gwarancyjnym 

Zamawiający samodzielnie dokona przedmiotowych czynności. Z czynności odbioru 

gwarancyjnego sporządzany będzie stosowny protokół. 
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2. W okresie gwarancji sporządzane są przeglądy gwarancyjne zgodnie z zasadami określonymi w  

§ 22 ust. 2. 

§ 17 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki przedmiotu 

zamówienia wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na 

ich usunięcie, jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 

inżyniera kontraktu lub innego przedstawiciela Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma 

prawo polecić usunięcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy,   

2) jeżeli wady i usterki nie nadają̨ się̨ do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają̨ korzystania z 

przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie 

za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad i usterek odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, 

3) jeżeli wady i usterki nie nadają̨ się̨ do usunięcia i zdaniem inżyniera kontraktu i Zamawiającego 

uniemożliwiają̨ właściwe korzystanie/użytkowanie części lub całości przedmiotu umowy lub 

stanowią̨ zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić́ od umowy bez wynagrodzenia 

dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi przez 

Wykonawcę̨ albo zlecić́ jego wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez względu na 

związane z tym koszty – z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać́ po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek; Zamawiający zachowuje przy tym 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w umownej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w terminach 

wyznaczonych przez komisję odbiorową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i /lub inżyniera kontraktu o 

usunięciu wad przedmiotu zamówienia oraz do żądania od Zamawiającego wyznaczenia terminu 

na odbiór prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Zamawiający zobowiązany jest w 

terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości od Wykonawcy o usunięciu wad do 

przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego na okoliczność, której 

zostanie sporządzony stosowny protokół. 

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zarządzający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W 

przypadku, gdy czynności te przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie 

miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.  

5. Koszty usunięcia przez osobę trzecią wady lub jej odpowiedniej części Zamawiający ma prawo 

pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Na wniosek Wykonawcy komisja odbioru końcowego w składzie powołanym przez 

Zamawiającego dokona przeglądu i oceny całego przedmiotu zamówienia  oraz sporządzi przy 

udziale Wykonawcy stosowny do okoliczności protokół z odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia.  
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7. W przypadku odbiorów robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

konstrukcyjnych i montażowych robót budowlanych jeżeli specyfikacje techniczne przewidują ich 

odbiór oraz w przypadku odbiorów częściowych postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio.  

WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY  

§ 18 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia w wysokości brutto (z podatkiem VAT): ........ zł (słownie: .......)  

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną niezmienną co do realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 

określonym w ust. 3 i ust. 4. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszej 

umowie w § 10  oraz w § 11. 

4. Zamawiający ma prawo do dokonywania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji 

określonej w niniejszej umowie w § 23 ust. 19. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na 

dokonanie płatności bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy oraz na 

obniżenie jego wynagrodzenia o wartość dokonanych płatności. 

5. Wraz z ostatnią fakturą VAT albo rachunkiem dotyczącym ostatniej płatności Wykonawca ma 

obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie klauzuli społecznej, 

o których mowa w zapytaniu ofertowym (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

zgłoszenia ofert do powiatowego urzędu pracy, odpisów skierowania bezrobotnych przez 

powiatowy urząd pracy do wykonawcy, zanonimizowaną/e umowę/y o pracę (albo odpowiednie 

dokumenty kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę 

zgodnie z zapytaniem ofertowym). 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 § 19 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało fakturami VAT częściowymi 

wystawianymi przez Wykonawcę̨ za odebrane elementy robót nie częściej niż̇ raz  w miesiącu oraz 

fakturą VAT końcową̨. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego sporządzony w 

trybie określonym w § 14 umowy. 

3. Zamawiający dokona drugiej i kolejnych płatności za odebrane roboty po dostarczeniu przez 

Wykonawcę̨ oświadczeń́ podwykonawców i kserokopie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 13.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę̨ wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 3 Zamawiający wstrzyma się̨ z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty zgodnie z regulacją określoną w § 23 ust. 17. 

5. Wartość́ faktury częściowej nie może przekroczyć́ kwoty dla danego okresu rozliczeniowego 

wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo–finansowego. 
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6. Rozliczenia częściowe realizowane będą̨ do wysokości 95% wynagrodzenia określonego w § 18 

ust. 1 zaawansowania finansowego całego przedmiotu Umowy, po osiągnieciu tej wartości 

następną̨ płatnością̨ jest rozliczenie końcowe.  

7. Płatność końcowa będzie wynosić co najmniej 5% wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1  

i nastąpi po wydaniu Zamawiającemu przez odpowiedni organ prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Powyższy 

protokół będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.  

8. Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie również̇ przedłożenie oświadczenia wszystkich 

podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu 

roszczeń́ wynikających z umowy między Wykonawcą i podwykonawcą/ami.  

9. Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować́ należności przysługujące 

Podwykonawcom, przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, 

bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty 

wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu podwykonawcy, zgodnie z umową zawartą 

przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. W tym celu 

Zamawiający wezwie Wykonawcę̨ do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym 

czasie ureguluje wymaganą należność́ na rzecz podwykonawcy, potrącając ją - zgodnie z regulacją 

określoną w § 23 ust. 19 - z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę̨ o terminach i wysokościach przekazanych do podwykonawców kwot.  

10. Podstawą formalno-prawną do wystawienia przez Wykonawcę stosownych faktur VAT na 

Zamawiającego i żądanie od niego stosownego wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot 

zamówienia i/lub jego części będą odpowiednio protokoły odbiorów częściowych oraz protokół 

odbioru końcowego. 

11. Stosowne faktury VAT z tytułu rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego przedmiotu 

zamówienia składane będą wraz ze stosownym protokołem odbioru w siedzibie Zamawiającego. 

12. Płatność należności Wykonawcy z tytułu rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego 

przedmiotu umowy ustala się do 30 dni (słownie: trzydzieści dni) licząc od dnia potwierdzonego 

przyjęcia stosownej faktury VAT przez Zamawiającego wraz ze stosownymi protokołami oraz 

oświadczeniami podwykonawców i kserokopiami dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w siedzibie Zamawiającego. 

13. Faktury częściowe i końcowa przyjęte przez Zamawiającego płatne będą̨ przelewem na konto 

Wykonawcy: ............................. w Banku ................. 

14. Za dzień́ zapłaty uznaje się̨ datę̨ obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§ 20 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto w formie: ........., w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego 

tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 70 1600 1462 1839 8588 1000 0001, najpóźniej  w dniu podpisania umowy. 



 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

17 

 

Natomiast oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w innej formie niż pieniężna jest dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. 

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie 

odpowiednio: 

a) w wysokości 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane od daty protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia  

b) pozostałe 20% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi / gwarancji na 

przedmiot zamówienia. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE  

§ 21 

1. Strony będą ponosić odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z poniżej 

wymienionych tytułów i w poniżej wymienionej wysokości. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) opóźnienie w terminie przejęcia terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości  

0,03% całkowitej wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od 

dnia następnego po dniu wyznaczonym na podstawie § 2 ust. 1, 

2) opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 - w 

wysokości 0,03% całkowitej wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia 

licząc od dnia następnego po dniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, 

3) opóźnienie w terminie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 17 – w wysokości 0,03% całkowitej wartości brutto przedmiotu zamówienia za 

każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad lub usterek, 

4) opóźnienie w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 

1.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

5) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w całości lub części, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto całego przedmiotu zamówienia, 

6) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn za które 

odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez 

Wykonawcę robót objętych niniejszą umową - w wysokości 10% wartości brutto całego 

przedmiotu zamówienia, 

7) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym liczby osób bezrobotnych - w wysokości iloczynu kwoty najniższego 

wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w 

okresie realizacji zamówienia (wskazanej kary umownej nie nalicza się, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy albo 

odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, 

w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby 
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bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie 

Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak, w okresie realizacji zamówienia, osób 

bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez osoby 

bezrobotne skierowane przez właściwy organ do wykonawcy). 

8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości  0,03% całkowitej wartości brutto przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na 

podstawie § 2 ust. 1 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od naliczania kar umownych. 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 22 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane (przez co rozumie 

się wszystkie elementy wskazane w formularzu cenowym poza wyposażeniem) na okres 60 

miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, natomiast na wszystkie urządzenia oraz wyposażenie oraz urządzenia do debriefingu 

w ramach niniejszej Umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy (słownie: 

trzydzieści sześć miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający, w okresie gwarancji wyznaczał będzie z 14-dniowym wyprzedzeniem terminy 

przeglądów gwarancyjnych. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na przeglądzie 

gwarancyjnym Zamawiający samodzielnie dokona przedmiotowych czynności. Z czynności 

przeglądów sporządzane będą stosowne protokoły przeglądów gwarancyjnych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę̨ na piśmie. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad. 

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

gwarancji – do 3 dni, chyba że strony za wyraźną zgodą Zamawiającego w formie pisemnej 

ustalą inny termin, 

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, za wyjątkiem 

robót budowlanych, dla których okres usunięcia wad określa się na 14 dni od daty 

zawiadomienia, chyba że strony za wyraźną zgodą Zamawiającego w formie pisemnej ustalą 

inny termin. 

7. Jeżeli wady nie zostaną̨ usunięte w ustalonym terminie, Zamawiający niezależnie od dochodzonych 

kar umownych, będzie uprawniony do usunięcia wad samodzielnie lub zleci te czynności osobie 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  Zamawiający będzie uprawniony do potracenia 

równowartości tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku gdy 

koszt robót naprawczych wykonanych samodzielnie przez Zamawiającego lub przez wynajętego 
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przez niego innego wykonawcę, przewyższy wartościowo zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy będącego w posiadaniu Zamawiającego, to Wykonawca przedmiotu umowy 

zobligowany będzie je wyrównać Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty przekazania 

stosownej faktury dla Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

wystawienia na niego faktury, o której mowa w zdaniu poprzednim -  bez obowiązku parafowania 

jej odbioru. 

8. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wady, 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad terminie, 

zgodnie z postanowieniami umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja.  

9. Usunięcie wady potwierdza Zamawiający. 

10. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji na część, w której wada/y została usunięta, biegnie na 

nowo od chwili usunięcia wady. 

11. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony 

od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

14. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej 

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego  

c) szkód wynikłych z winy osoby trzeciej. 

15. Wykonawca sporządzi kartę̨ gwarancyjną, w której zostaną określone szczegółowo warunki 

gwarancji zgodne z niniejszą umową. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę̨ gwarancyjną 

w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wykonanie 

przedmiotu umowy. Terminy gwarancji określone w karcie gwarancyjnej muszą być́ zgodne z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Umowie. 

16. W razie wątpliwości albo w sytuacji, kiedy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu karty 

gwarancyjnej niniejszą umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych 

wystawionych przez Wykonawcę̨ lub poszczególnych producentów wbudowanego czy 

zainstalowanego wyposażenia lub sprzętu.  

18. Niezależnie od uprawnień́ z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać́ 

uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający ma 

prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu, jeśli wada została 

ujawniona w okresie rękojmi.  

19. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o zmianie adresu lub firmy. 
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PODWYKONAWCY  

§ 23 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu umowy z 

podwykonawcą (wraz ze szczegółowym określeniem przedmiotu robót) nie później niż 21 dni 

przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, 

wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia 

Podwykonawcy i termin płatności. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z 

Podwykonawcą następujących klauzul umownych: 

1)  zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady wykonanych robót nie może być 

krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady określonych w niniejszej umowie, 

2) podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej 

pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej 

wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, 

4) zobowiązujących podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, licząc od dnia 

powstania zaległości, 

5) zobowiązujących podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na 

każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

6) zobowiązujących podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii 

wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym 

regulowaniem wynagrodzenia, 

7) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa, 

8) zobowiązujące podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym 

paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy z podwykonawcą może 

złożyć podwykonawcy i wykonawcy w formie pisemnej sprzeciw wobec wykonywania tych robót 

przez podwykonawcę. Jeżeli Zamawiający w tym terminie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

5. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub po bezskutecznym 

upływie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego sprzeciwu do projektu umowy, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z 

podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia, jednak nie później niż na dzień przed 

rozpoczęciem robót oraz przekaże Zamawiającemu dane dotyczące tegoż podwykonawcy (firma, 

adres, nr REGON, NIP, nr rachunku bankowego, nr wpisu do ewidencji lub nr KRS, dane do 

kontaktu tj.: nr telefonu, e-mail itp.), chyba że dane zawarte są w treści umowy z podwykonawcą.  
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6. Zamawiający, w terminie 14 dni od doręczenia kopii umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemny 

sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych w ust. 3. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 

każdorazowej zmiany tej umowy. 

8. Zmiana podwykonawcy wymaga zmiany umowy pod rygorem nieważności. 

9. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia 

przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą robót budowlanych a 

dalszym podwykonawcą robót budowlanych.  

10. Do zmian do umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcą. 

11. Warunki i zobowiązania wynikające z umowy, w tym m.in. dotyczące jakości robót, porządku na 

terenie budowy, stosowanych materiałów i dokumentacji, odnosić się będą każdorazowo również 

do podwykonawców, w odpowiednim zakresie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie. 

13. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym przedstawić 

Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy w postaci kopii faktury lub 

innego dokumentu oraz oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności należycie 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy. 

Oświadczenia lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o 

podwykonawstwo.  

14. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku 

opóźnienia w zapłacie wymagalnej należności dla podwykonawcy.  

15. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o każdym 

przypadku zgłoszenia się podwykonawcy, który żąda zapłaty należności od Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany będzie zająć na piśmie swoje stanowisko co do zgłoszonego roszczenia 

przez podwykonawcę, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powyższej informacji. 

16. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe z 

podwykonawcami, dostarczyć zestawienie podwykonawców robót budowlanych wraz z 

podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych 

należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z 

podwykonawcami. 

17. W przypadku niedopełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 13 albo niedopełnienia 

obowiązku zapłaty całości lub części należności dla podwykonawcy Zamawiający uprawniony 
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jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie 

należnej podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 

podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego. 

18. W przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą dotyczącego zasadności lub 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, zamawiający kwotę objętą sporem składa do 

depozytu sądowego. 

19. W przypadku, gdy Zamawiający dokona w trybie art. 647
1
 § 1 k.c. zapłaty bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy (lub skieruje określoną kwotę do depozytu sądowego), wówczas Zamawiający 

będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty 

(albo kwoty skierowanej do depozytu) z wynagrodzenia Wykonawcy lub innej dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego, o czym poinformuje 

Wykonawcę. 

20. Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca doświadczony, który może zapewnić właściwą 

jakość robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub 

zaniechania, nawet wtedy, gdy nie ponosi winy w wyborze. Powierzenie podwykonawcy robót 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków 

przewidzianych umową lub przepisami prawa.  

21. W razie wykonywania przez podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie 

wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy. Zamawiający może żądać 

od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego 

i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 

22. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 

dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, 

wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie zamawiającego 

dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 24 

1. Zamawiającemu przysługuje bezkarne prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu: 

1) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy,  

2) w przypadku gdy Wykonawca bez upoważnienia Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres 

dłuższy niż 7 dni, 

3) w przypadku gdy opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - 

finansowego jest większe niż 21 dni z winy Wykonawcy,  

4) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób odbiegający od 

przyjętych w budownictwie zasad,  

5) w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą 

umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
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6) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej 

części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy oraz w przypadku nie zbilansowania przez Zamawiającego środków finansowych na 

realizację przedmiotu umowy; odstąpienie Zamawiającego od umowy lub jej części w 

powyższych przypadkach powinno nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach, 

7) w przypadku gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona 

upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje bezkarne prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, 

jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo wezwania, z obowiązku zapłaty faktury z tytułu 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia - jednakże nie wcześniej niż po 60 dniach od 

upływu terminu płatności faktury,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 i 2 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron obydwie Strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca wstrzymuje realizację robót 

2) w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia. 

3) Wykonawca, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy,  zabezpieczy 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony z powodu której 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od 

umowy, gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających te roboty.  

5) Zamawiający dokona procedury odbioru robót przerwanych i zabezpieczających w terminie do 

7 dni roboczych  od daty powzięcia wiadomości Wykonawcy o gotowości do odbioru tych 

robót. 

6) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru przez 

Zamawiającego robót przerwanych i zabezpieczających, Wykonawca usunie urządzenia 

zaplecza budowy i opuści plac budowy, a Zamawiający przejmie teren budowy pod swój dozór. 

 

§ 25 

1. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od 

umowy.  

2. Rozliczenie robót wykonanych przez Wykonawcę do czasu odstąpienia od umowy nastąpi na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Stronami. Jeżeli Strony nie dojdą do 

porozumienia w tym zakresie w ciągu 14 dni, to określenie zaawansowania wykonanych robót 

nastąpi na podstawie opinii niezależnego biegłego powołanego przez Zamawiającego. 

3. Do rozliczenia wynikającego z treści ust. 2 stosuje się odpowiednio postanowienia umowy, w tym 

przede wszystkim wartość robót określoną w ofercie. 
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4. Odstąpienie od części niewykonanej umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wady zrealizowanej części przedmiotu umowy, która została wykonana w 

okresie obowiązywania umowy. 

 

§  26 

Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego za uprzednim 2 

tygodniowym okresem wypowiedzenia lub w każdym czasie za zgodą obu stron. 

 

CESJE 

§ 27 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 

formie.  

2. Przyjęcie poręczenia ze zobowiązania Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia 

zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki) w rozumieniu art. 509 Kodeksu 

cywilnego. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa zakres przewidywanych 

zmian umowy, ich charakter, a także warunki ich wprowadzenia: 

1) zmiana wszelkich postanowień umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które weszły 

w życie po podpisaniu umowy, a które powodują konieczność zmiany umowy,  

2) zmiany przedstawicieli Stron, zmiana personelu Wykonawcy, 

3) zmiana terminu umownego zakończenia realizacji umowy z powodu: 

a) wystąpienia siły wyższej  (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie 

temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów 

technologicznych, bunty, niepokoje itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających 

wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie; wówczas termin realizacji umowy na 

wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji 

działania powyższych okoliczności. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników 

atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie 

brany pod uwagę (np. niskie temperatury, opady nawalne, wichury), 

b) zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu Prawa 

budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były 

konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wówczas termin realizacji 

umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w projekcie. 
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c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót. 

Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień. 

d) decyzji władz i ich brak w terminach ustawowych, po wyczerpaniu środków prawnych; 

wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

trwania powyższych okoliczności. 

e) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 

podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem 

robót; wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o 

czas trwania powyższych okoliczności; wówczas termin realizacji umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. 

przeszkód terenowych. 

f) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy pomimo zachowania należytej staranności. 

4) zmiana wynagrodzenia umownego z powodu: 

a) konieczności wykonania robót i dostaw wyposażenia wynikających z rozwiązań 

zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których 

wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego 

efektu użytkowego, 

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: 

 zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 3 umowy, 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w 

dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, 

 do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej 

części, 

 zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany 

stawka podatku od towarów i usług, 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między 

dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług. 

 

3. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

przypadkach o których mowa w ust. 2 pkt 3), zostanie przeprowadzona następująca procedura: 

1) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co 

najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym 

uzasadnieniem, 

2) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed 

upływem terminu wykonania umowy. 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie ma wpływu na zmianę wynagrodzenia 

umownego. Ewentualne przesunięcie terminu ponad termin realizacji przedmiotowego projektu 

będzie wymagało dodatkowo uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych 

harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te 
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wymagają wcześniejszego uzgodnienia z inżynierem kontraktu lub Zamawiającym. W przypadku 

wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna 

za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. 

Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z 

powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

 

§ 29 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony. 

3. Strona, do której skierowano roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia zgłoszenia roszczenia na piśmie. 

4. W razie odmowy przez Stronę uznania roszczenia drugiej strony, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strona wnosząca roszczenie jest 

uprawniona do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 30 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1: zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

2) załącznik nr 2: kompletna oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

3) załącznik nr 3: dokumentacja techniczna tj. 

a) projekt wykonawczy, 

b) przedmiary robót,  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

d) wykaz wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i dydaktyczny.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 

                  
 
      


